
                

117_31701548 

 
АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 

115225, г. Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 

http://www.msk.arbitr.ru 

1 

 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РЕШЕНИЕ 
г. Москва 

01 апреля 2022 года                                                 Дело № А40-103031/20-117-669 

Резолютивная часть решения объявлена 10 декабря 2021 года. 

Полный текст решения изготовлен 01 апреля 2022 года. 

 

Арбитражный суд в составе судьи Большебратской Е.А. при ведении протокола 

судебного заседания помощником судьи Скардовой Ю.С., рассмотрев в открытом 

судебном заседании дело по исковому заявлению 

закрытого акционерного общества "Российская оценка" (123007, город Москва, 

шоссе Хорошёвское, дом 32А, ОГРН: 1027700423915, Дата присвоения ОГРН: 

12.11.2002, ИНН: 7718112874)  

к государственной компании "Российские Автомобильные дороги" (127006, 

Москва город, бульвар Страстной, дом 9, ОГРН: 1097799013652, Дата присвоения 

ОГРН: 14.08.2009, ИНН: 7717151380)  

о взыскании 114 664 036 руб. 55 коп.  

и по встречному иску государственной компании "Российские Автомобильные 

дороги" к закрытому акционерному обществу "Российская оценка" о взыскании 

44458738 руб. 07 коп.  

при участии: согласно протоколу, 

 

установил: 

ЗАО "Российская оценка" обратилось в Арбитражный суд города Москвы с 

исковым заявлением о взыскании с ГК "Российские Автомобильные дороги" с учетом 

уточнения суммы 114 664 036 руб. 55 коп., в том числе, 106 774 943 руб. 59 коп. – 

задолженность по договору от 07.02.2019 № УпРЕОЦКАД-2019-48 и 7 889 092 руб. 96 

коп. – проценты за пользование чужими денежными средствами, начисленные за 

период с 21.02.2020 по 24.08.2021, с последующим начислением процентов за 

пользование чужими денежными средствами по день фактического исполнения 

денежного обязательства. 

Определением от 20.10.2020 удовлетворено ходатайство ЗАО "Российская 

оценка" об объединении настоящего дела с делом № А40-154766/2020 по иску ГК 

"Российские Автомобильные дороги" к ЗАО "Российская оценка" о взыскании 

13756500 руб. неустойки за ненадлежащее исполнение обязательств по договору от 

07.02.2019 № УпРЕОЦКАД-2019-48 применительно к п. 8.4. 

04.10.2021 судом в порядке ст. 49 АПК РФ принято увеличение встречных 

исковых требований до 44 458 738 руб. 

В ходе судебного разбирательства по делу суд заслушал позиции сторон по 

существу заявленных исковых требований. 
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Суд, рассмотрев материалы дела, в силу статей 67, 68, 71 АПК РФ исследовав и 

оценив представленные доказательства с позиций их относимости, допустимости, 

достоверности, достаточности и взаимной связи в их совокупности, приходит к 

следующим выводам. 

По основному иску. 

Между ЗАО «Российская оценка» (далее - консультант, истец) и 

государственной компанией «Российские автомобильные дороги» (далее - заказчик, 

ответчик) был заключен договор № УпРЕОЦКАД-2019-48 на оказание услуг по 

комплексному консультационному и организационно-техническому сопровождению 

заключения соглашения на эксплуатацию на платной основе Центральной кольцевой 

автомобильной дороги (лот 2) от 07.02.2019 с приложениями №№ 1-3 (далее - договор). 

В соответствии со статьями 309, 310 Гражданского кодекса Российской 

Федерации (далее - ГК РФ) обязательства должны исполняться надлежащим образом в 

соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов. 

Односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается. 

Согласно пункту 1 статьи 779 ГК РФ по договору возмездного оказания услуг 

исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные 

действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить 

эти услуги. 

В силу пункта 1 статьи 781 ГК РФ заказчик обязан оплатить оказанные ему 

услуги в сроки и в порядке, которые указаны в договоре возмездного оказания услуг. 

Согласно части 1 статьи 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно 

доказать обстоятельства, на которые оно ссылается в обоснование своих требований и 

возражений. 

В соответствии с пунктом 1.1 договора заказчик поручает и обязуется оплатить в 

соответствии с условиями договора, а консультант принимает на себя обязательства 

оказать услуги по комплексному консультационному и организационно-техническому 

сопровождению заключения соглашения на эксплуатацию на платной основе 

Центральной кольцевой автомобильной дороги (лот 2) (далее - проект). 

Содержание услуг, цель их оказания, ожидаемые результаты и требования к ним 

изложены в Техническом задании (приложение № 1 к договору). 

Так, согласно Техническому заданию консультант был обязан выполнить услуги 

по пяти блокам проекта: 

№ 

Блока 

Услуги, входящие в 

соответствующий Блок 

Период оказания 

услуг 

Цена, руб. 

Блок 

1 

Отчет и материалы по Блоку 1 

«Доработка Бизнес-модели 

Проекта. Разработка Бизнес-

процессов Проекта» 

Не позднее 

30.03.2019 

40 031 415, 00 

Блок 

2 

2.1 Отчет и материалы по Блоку 2 

«Доработка долгосрочного 

операторского соглашения» 

Не позднее 

30.04.2019 

22 381 825, 00 

 

 

2.2 Отчет и материалы по Блоку 2 

«Правовое сопровождение 

долгосрочного операторского 

соглашения до даты его 

заключения» 

До 30.12.2019 11 184 035, 00 

Блок 

3 

Отчет и материалы по Блоку 3 

«Разработка системы управления 

Проектом» 

Не позднее 

30.03.2019 

32 878 035, 00 
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Блок 

4 

Материалы по Блоку 4 

«Разработка маркетинговой 

стратегии Проекта» 

Не позднее 

30.08.2019 

18 571 275, 00 

Блок 

5 

Отчет по Блоку 5 

«Разработка корпоративной 

документации по реализации ЕО 

ЦКАД» 

Не позднее 

30.08.2019 

12 518 415, 00 

 Итого с НДС, руб.  137 565 000, 00 

В соответствии с п. 2.1 договора общий срок оказания услуг установлен с даты 

заключения договора (07.02.2019) до 30.12.2019, договор действует до 15.03.2020 (п. 

12.1. договора). 

Согласно п. 4.1 Технического задания целями оказания названных услуг 

являются: 

4.1.1. обеспечение внедрения СВП (Система взаимных платежей) по технологии 

«свободного потока» (Free-Flow) и АСУДД (Автоматизированная система управления 

дорожным движением) на ЦКАД; 

4.1.2. обеспечение соблюдения сроков сетевого плана-графика реализации 

проекта ЕО ЦКАД; 

4.1.3. обеспечение эффективного функционирования СВП ЦКАД на этапах 

опытной и рабочей эксплуатации и обеспечение эффективной деятельности СПК; 

4.1.4. обеспечение запланированных показателей и Минимизация рисков, 

возникающих в ходе реализации проекта ЕО ЦКАД, а также при строительстве и 

эксплуатации СВП и АСУДД ЦКАД. 

Задачи проведения услуг согласованы сторонами в п. 4.2 Технического задания к 

договору и представляют собой: 

4.2.1. разработку системы Бизнес-процессов проекта; 

4.2.2. доработку и правовое сопровождение заключения Операторского 

соглашения; 

4.2.3. разработку системы управления проектом (в том числе системы 

управления  рисками проекта и системы финансового планирования и контроля); 

4.2.4 разработку маркетинговой стратегии проекта (в том числе подготовка 

медиа-материалов, 3D модели и видеоролика о проекте); 

4.2.5 разработку корпоративной документации по реализации ЕО ЦКАД.  

В соответствии с п. 4.3.1 договора консультант обязан передавать заказчику 

отчетные материалы и иную документацию в полном соответствии с требованиями 

договора, Технического задания, календарного плана. 

В силу п. 6.1 договора результаты услуг, подлежащие сдаче консультантом 

заказчику по завершении блоков услуг, определяются Техническим заданием и 

календарным планом. 

Согласно п. 6.2 договора по завершении оказания услуг (блока услуг) 

консультант обязан в письменной форме направить заказчику сопроводительным 

письмом: 

- отчетные материалы в соответствии с требованиями настоящего договора и 

Технического задания (отчет по блоку, предусмотренному календарным графиком) в 

трех экземплярах на бумажных носителях и в одном экземпляре на электронном 

носителе; 

- акт приемки оказанных услуг в двух экземплярах, подписанный 

уполномоченным лицом консультанта. 

В соответствии с п. 6.3 договора заказчик в течение 30 (тридцати) рабочих дней 

со дня получения от консультанта отчетной документации, предоставление которой 

необходимо в соответствии с требованиями настоящего договора, обязан рассмотреть 
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представленную документацию и при отсутствии замечаний подписать акт приемки 

оказанных услуг. 

При наличии замечаний к отчетной документации заказчик предъявляет 

консультанту обоснованные замечания (мотивированный отказ) и (или) претензии по 

результатам оказанных услуг (блоку услуг) с указанием срока для приведения отчетной 

документации (блока услуг) в соответствии с условиями настоящего договора. Срок 

приведения в соответствии должен составляет не менее 5 (пяти) рабочих дней) с 

момента получения консультантом мотивированного отказа заказчика. Консультант 

своими силами и за свой счет в установленные сроки устранить допущенные в 

оказанных услугах недостатки, а также ошибки в расчетах и аналитических выводах, 

которые могут повлечь отступления от параметров, предусмотренных настоящим 

договором (п. 6.4 договора). 

Согласно п. 6.5 договора после представления консультантом доработанного 

отчета в установленные сроки приемка осуществляется в соответствии с пунктами 6.2 – 

6.4 настоящего договора. Акт оказанных услуг подписывается заказчиком после 

устранения консультантом всех выявленных при приемки недостатков. 

Так, в ходе исполнения договора: 

15.02.2019 сторонами проведено совещание по вопросам выполнения договора с 

повесткой: 1) организационные вопросы; 2) обсуждение модели работы системы 

взимания платы на ЦКАД; 3) другие вопросы (определение допущений) (протокол № 2 

от 15.02.2019). 

22.02.2019 проведено совещание по вопросам выполнения договора для 

обсуждения проектных вопросов и допущений по Блоку 3 Технического задания 

(протокол № 3 от 22.02.2019). 

01.04.2019 ЗАО "Российская оценка" письмом № 19РО-367 в адрес заказчика 

направлены результаты оказания услуг по Блокам 1 и 3 Технического задания. 

30.04.2019 "Российская оценка" письмом № 19РО-522 в адрес заказчика 

направлены результаты оказания услуг по Блоку 2 и уточненные результаты оказания 

услуг по Блоку 3 Технического задания. 

20.05.2019 ГК "Российские Автомобильные дороги" направило в адрес 

консультанта письмо № 6266-25 с замечаниями по Блокам 1 и 3 Технического задания. 

10.06.2019 ЗАО "Российская оценка" письмом № 19РО-688 в адрес заказчика 

направило возражения и комментарии в отношении замечаний в отношении письма ГК 

"Российские Автомобильные дороги" № 6266-25 от 20.05.2019. 

14.06.2019 ГК "Российские Автомобильные дороги" письмом № 7602-ИП в 

адрес ЗАО "Российская оценка" направлены замечания в отношении Блока 2 

Технического задания. 

17.06.2019 ЗАО "Российская оценка" письмом № 19РО-710 в адрес заказчика 

направлен скорректированный отчет по Блоку 1 с учетом замечаний, изложенных в 

письме ГК "Российские Автомобильные дороги" № 6266-25 от 20.05.2019. 

19.06.2019 ЗАО "Российская оценка" письмом № 19РО-725 в адрес заказчика 

направлен скорректированный отчет по Блоку 3 с учетом замечаний, изложенных в 

письме ГК "Российские Автомобильные дороги" № 6266-25 от 20.05.2019. 

26.06.2019 ГК "Российские Автомобильные дороги" письмом № 8250-ИП в 

адрес ЗАО "Российская оценка" направлены замечания в отношении Блока 2.1 

Технического задания. 

05.07.2019 ЗАО "Российская оценка" письмом № 19РО-809 в адрес заказчика 

направлен скорректированный отчет по Блоку 2 с учетом замечаний, изложенных в 

письме ГК "Российские Автомобильные дороги" № 7602-ИП от 14.06.2019. 

15.07.2019 проведено совещание по вопросам защиты консалтинга по Блоку 1 

«Доработка бизнес-модели Проекта. Разработка бизнес-процессов Проекта», в 
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результате которого принято решение по доработке бизнес-модели и назначению 2-х 

рабочих встреч по обсуждению аспектов по Блоку 1 (протокол от 15.07.2019 № 268). 

22.07.2019 проведено совещание по вопросам защиты консалтинга по 

организационной структуре и численности ЕО ЦКАД (Блок 1), в ходе которого 

заказчиком высказаны 5 замечаний и 2 новых допущения, по результатам принято 

решение по доработке отчета с учетом неполноты и выявленных неточностей, 

консультантом приняты во внимание новые допущения со стороны заказчика. 

25.07.2019 проведено совещание по вопросам защиты результатов консалтинга 

по организационной структуре и численности ЕО ЦКАД (Блок 1), в ходе которого 

заказчиком высказано 4 замечания, по результатам принято решение по доработке 

отчета с учетом неполноты и выявленных неточностей, а также о предоставлении 

консультанту дополнительной информации (протокол от 25.07.2019 № 271). 

26.07.2019 ГК "Российские Автомобильные дороги" письмом № 9994-ИП 

направлены в адрес консультанта замечания по Блоку 1 Технического задания и отказ в 

приемке результатов работ по Блоку 1 и Блоку 3 Технического задания. 

06.08.2019 ЗАО "Российская оценка" письмом № 19РО-942 в адрес заказчика 

направлен частичный отчет по Блоку 5 Технического задания (новую редакцию 

проекта постановления Правительства РФ № 18). 

13.08.2019 ЗАО "Российская оценка" письмом № 19РО-971 в адрес ГК 

"Российские Автомобильные дороги" направлен доработанный Блок 1 Технического 

задания с учетом замечаний, изложенных в письме заказчика № 9994-ИП от 26.07.2019. 

20.08.2019 ГК "Российские Автомобильные дороги" письмом № 11323-ИП в 

адрес ЗАО "Российская оценка" в ответ на письмо консультанта от 05.07.2019 № 19-РО-

809 направило замечания по Блоку 2.1 Технического задания и требование о взыскании 

неустойки в соответствии с п. 8.4 договора. 

25.09.2019 ГК "Российские Автомобильные дороги" письмом № 13522-ИП 

запросило у ЗАО "Российская оценка" акт приемки выполненных работ (ранее 

консультантом акты не направлялись) по Блоку 1 Технического задания и итоговый 

вариант отчета по Блоку 1 Технического задания. 

11.10.2019 ГК "Российские Автомобильные дороги" письмом № 14566-ИП в 

адрес ЗАО "Российская оценка" выступило с предложением исключить работы по 

Маркетинговой стратегии проекта их состава Блока 4 Технического задания. 

18.10.2019 ЗАО "Российская оценка" письмом № 19-РО-1297 направило в адрес 

заказчика Отчет по Блоку 1 Технического задания, итоговую презентацию по Блоку 1 

Технического задания, акт сдачи-приемки выполненных работ, счет, счет-фактуру и 

электронный носитель. 

26.11.2019 ЗАО "Российская оценка" письмом № 1528 в ответ на письмо 

заказчика от 22.11.2019 № 17049-ИП предложило урегулировать вопрос о неустойке 

после оплаты оказанных услуг, проинформировало заказчика о предоставлении 

итогового варианта документации после согласования заказчиком и оператором ДОС 

финальных коммерческих позиций. 

13.12.2019 ЗАО "Российская оценка" письмом № 19РО-1616 направило в адрес 

ГК "Российские Автомобильные дороги" информацию о проделанной работе, 

запросило коммерческие, технические и финансовые вводные, предложило провести 

переговоры, запросило о сроках оплаты и направило результаты по Блокам 2, 4, 5 

Технического задания. 

27.12.2019 ГК "Российские Автомобильные дороги" письмом № 19604-Ип 

направило в адрес консультанта уведомление об одностороннем отказе от исполнения 

договора, включая не устраненные замечания по Блокам 1, 2, 3 Технического задания. 

30.12.2019 ЗАО "Российская оценка" письмом № 19РО-1668 в адрес заказчика 

направило результаты по Блоку 5 Технического задания, указав не невозможность 



 

 

6 

влиять на сроки его завершения вследствие отсутствия соответствующего 

Постановления Правительства РФ. 

17.01.2020 ЗАО "Российская оценка" письмом № 20РО-040 в адрес ГК 

"Российские Автомобильные дороги" направило претензию и возражения на замечания 

заказчика, указанные в письмо от 27.12.2019 № 19604-ИП. 

Таким образом, итоговые результаты оказанных услуг были переданы: 

по Блоку 1 – письмом № 19РО-1297 от 18.10.2019; 

по Блоку 2 – письмом № 19РО-1616 от 13.12.2019; 

по Блоку 3 – письмом № 19РО-725 от 19.06.2019; 

по Блоку 4 – письмом № 19РО-1616 от 13.12.2019; 

по Блоку 5 – письмом № 19РО-1668 от 30.12.2019. 

С учетом установленных обстоятельств, а также взаимных возражений сторон 

относительно объема и соответствия выполненных ЗАО "Российская оценка" и 

переданных в отчетах работ Техническому заданию к договору от 07.02.2019 № 

УпРЕОЦКАД-2019-48 и их стоимости, суд, удовлетворив ходатайство ЗАО 

"Российская оценка", определением от 16.02.2021 назначил комплексную судебную 

экспертизу по делу, проведение которой было поручено экспертам Союза судебных 

экспертов "Экспертный совет". 

Согласно заключению экспертов Союза судебных экспертов "Экспертный совет" 

от 28.06.2021 № Э-2806-21 результаты оказания услуг (выполнения работ) 

представляют собой не взаимосвязанные блоки, выделенные в календарном плане. 

Работы, выполненные ЗАО "Российская оценка" и переданные в отчетах: 

по Блоку 1 соответствуют договору и Техническому заданию; 

по Блоку 2 соответствуют договору и Техническому заданию в части подблока 1 

и частично (на 50%) соответствуют договору и Техническому заданию в части 

подблока 2; 

по Блоку 3 соответствуют договору и Техническому заданию; 

по Блоку 4 не соответствуют договору и Техническому заданию; 

по Блоку 5 соответствуют договору и Техническому заданию. 

Объем выполненных работ по Блоку 1 Технического задания составляет 100%, 

объем выполненных работ по Блоку 2 Технического задания составляет 84,375% по 

Блоку 2.1 календарного плана и 50% по Блокам 2.2, 2.3 календарного плана в 

совокупности, объем выполненных работ по Блоку 3 Технического задания составляет 

100%, объем выполненных работ по Блоку 4 Технического задания составляет 0%, 

объем выполненных работ по Блоку 5 Технического задания составляет 75%. 

Совокупная стоимость выполненных работ по договору составила 106 774 943 руб. 59 

коп. 

Согласно части 2 статьи 64 и части 3 статьи 86 АПК РФ заключения экспертов 

являются одним из доказательств по делу и оцениваются наряду с другими 

доказательствами. 

Доводы ГК "Российские Автомобильные дороги" относительно 

необоснованности выводов экспертов оценены судом и подлежат отклонению. 

Заключение экспертов соответствует требованиям статей 82, 83 и 86 АПК РФ; в 

нем отражены предусмотренные частью 2 статьи 86 АПК РФ сведения, эксперты были 

надлежащим образом предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо 

ложного заключения; ответы экспертов на поставленные судом вопросы 

непротиворечивы, следуют из проведенного исследования, подтверждены 

фактическими данными. 

Вопреки доводам ГК "Российские Автомобильные дороги" экспертами учтена 

специфика договорных отношений, проведен анализ выполненной консультантом 

работы применительно к заявленным целям и задачам, что также подтверждено в ходе 

допроса эксперта. 
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Исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьей 71 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации представленные доказательства, суд 

приходит к выводу о правильном определении экспертами объема и стоимости 

фактически оказанных ЗАО "Российская оценка" услуг по договору и их 

потребительской ценности. 

Согласно правовой позиции Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного 

Суда РФ возможность использования заказчиком результата оказанных услуг по 

назначению влечет за собой обязанность по их оплате (определения Верховного Суда 

РФ от 31.08.2020 № 310-ЭС20-8765 по делу № А84-432/2018, от 09.12.2016 № 309-

ЭС16-18010 по делу № А60-38580/2015, от 22.06.2020 № 310-ЭС20-9272 по делу № 

А62-2925/2018, определение Высшего Арбитражного Суда РФ от 09.12.2009 по делу № 

ВАС-15510/09). 

При этом, суд отмечает, что заключение и исполнение между сторонами 

названного договора было направлено на достижение основной цели - заключение 

соглашения на эксплуатацию на платной основе Центральной кольцевой 

автомобильной дороги. 

В результате услуг, оказанных ЗАО "Российская оценка", такое соглашение 

было заключено между ГК "Российские Автомобильные дороги" и ООО «Единый 

оператор» (ИНН 7707424705), входящей в группу компаний ГК "Российские 

Автомобильные дороги", о чем можно судить из общедоступной информации, 

размещенной на Интернет сайте Автодора в разделе Регламент оплаты услуг 

(https://avtodor-tr.ru/ru/media/pdf/reglaiTient oplatv uslug.pdf), в п. 2 которого приводится 

определение оператора ЦКАД как организации, действующей на основании 

Операторского соглашения: «Оператор ЦКАД - Общество с ограниченной 

ответственностью «Единый Оператор Центральной Кольцевой Автомобильной 

Дороги» (ОГРН 1197746002651) юридическое лицо, выполняющее функции Оператора, 

в рамках Операторского соглашения на строительство и эксплуатацию системы 

взимания платы и автоматизированной системы управления дорожным движением 

ЦКАД» (см. стр. 3 п. 2 Приложения к настоящим пояснениям «Регламент оплаты услуг 

по организации проезда по платным участкам дорог на 25л.»). 

При этом, в нарушение ст. 65 АПК РФ ГК "Российские Автомобильные дороги" 

не предоставило доказательств привлечения иной подрядной организации для 

подготовки спорного Операторского соглашения, нежели ЗАО "Российская оценка" 

(истец по первоначальному иску). 

Кроме того, результат работ по заключенному между истцом и ответчиком 

договору (в виде разработанных моделей функционирования ЦКАД, описанных 

регламентов и бизнес-процессов) был использован заказчиком при проведении 

последующего (нового, отдельного) конкурса на право заключения Договора на 

выполнение работ по созданию интеллектуальной транспортной системы на объекте 

«А-113-строящаяся Центральная кольцевая автомобильная дорога». Проектные 

решения и разработанная истцом техническая документация вошла в состав 

технического задания и прочей конкурсной документации на создание 

интеллектуальной транспортной системы. 

Указанное обстоятельство подтверждается информацией, размещенной в сети 

Интернет. Так, в Техническом задании к конкурсу за реестровым номером 31908734701 

(информация о конкурсе опубликована 27.12.2019 на сайте https://etp-avtodor.ru по 

ссылке https://etp-avtodor.ru/trade/31908734701) использованы результаты работ ЗАО 

«Российская оценка» по договору. 

Согласно заключению экспертов стоимость фактически оказанных услуг по 

договору составляет 106 774 943 руб. 59 коп. и является задолженностью ГК 

"Российские Автомобильные дороги", подлежащей взысканию с полном объеме в 

пользу ЗАО "Российская оценка". 

https://avtodor-tr.ru/ru/media/pdf/reglaiTient%20oplatv%20uslug.pdf
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Проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 21.02.2020 

по 24.08.2020, начисленные на данную сумму задолженности, составляют 7 889 092 

руб. 96 коп. 

В силу п. 3.3 договора заказчик обязан был осуществить оплату услуг в течение 

20 рабочих дней после подписания сторонами акта приемки оказанных услуг. 

Таким образом, в указанной части, с учетом ранее установленных судом 

обстоятельств, а также в части начисления процентов по день фактического 

исполнения обязательства по оплате задолженности в сумме 106 774 943 руб. 59 коп. 

требования ЗАО "Российская оценка" подлежат удовлетворению. 

На основании ст. 110 АПК РФ расходы по государственной пошлине по иску 

ЗАО "Российская оценка" подлежат отнесению на ГК "Российские Автомобильные 

дороги". 

По встречному иску. 

В соответствии с п. 8.3 договора консультант несет ответственность, в том 

числе, имущественную, за качество и объем оказываемых услуг, сроки и исполнение 

иных обязательств, установленных настоящим договором. Консультант несет 

ответственность за нарушение как начального и конечного, так и сроков оказания услуг 

по блокам. 

В силу п. 8.4 договора заказчик вправе взыскать с консультанта неустойку в 

размере и в случае: 

- нарушения сроков блоков оказания услуг, предусмотренных календарным 

планом в размере 0,1% от стоимости блоков услуг за каждый день просрочки 

исполнения обязательств, начиная со дня, следующего после дня истечения 

установленного настоящим договором срока исполнения обязательства; 

- необеспечения консультантом требуемого качества услуг, то есть 

несоответствия оказанных услуг требованиям, установленным договором и 

Техническим заданием в размере 10% от цены договора. 

Воспользовавшись предусмотренным п. 8.4 правом, заказчик начислил 

консультанту неустойку в общей сумме 44 458 738 руб. 07 коп., в том числе, 13 756 500 

руб. – за необеспечение требуемого качества оказанных услуг и 30 702 238 руб. 07 коп. 

– за нарушение сроков блоков оказания услуг по состоянию на 09.01.2020. 

Согласно ст. 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная 

законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору 

в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в 

случае просрочки исполнения. 

В силу ст. 783 ГК РФ общие положения о подряде (статьи 702 - 729) и 

положения о бытовом подряде (статьи 730 - 739) применяются к договору возмездного 

оказания услуг, если это не противоречит статьям 779 - 782 настоящего Кодекса, а 

также особенностям предмета договора возмездного оказания услуг. 

Согласно ст. 708 Гражданского кодекса РФ в договоре подряда указываются 

начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами 

в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работ 

(промежуточные сроки). Если иное не установлено законом, иными правовыми актами 

или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как 

начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работ. 

Как установлено судом, в календарном плане (приложение № 2 к договору) 

действительно установлены промежуточные сроки оказания блоков услуг, а в п. 8.4 

договора - ответственность консультанта за их нарушение. 

Между тем, учитывая, что результат оказания услуг по договору в целом (по 5 

Блокам) был передан заказчику в рамках установленного договором общего срока 

сдачи услуг – до 30.12.2019 и отсутствие какого-либо, даже минимального убытка у 

заказчика от их незначительного промежуточного нарушения, суд приходит к выводу 
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об отсутствии правовых оснований для привлечения консультанта к ответственности в 

указанной части. 

Между тем, и судом, и проведенной в рамках дела судебной экспертизой, 

установлен факт частичного оказания услуг, в том числе: 

по Блоку 2.1 на 84,375% или 18 884 664 руб. 84 коп., 

по Блоку 2.2 на 50% или 5 592 017 руб. 50 коп., 

по Блоку 4 на 0% или 0,00 руб.; 

по Блоку 5 на 75% или 9 388 811 руб. 25 коп. 

Стоимость не оказанных (не качественно оказанных) услуг, в свою очередь, 

составила: 

по Блоку 2.1 – 3 497 160 руб. 16 коп.; 

по Блоку 2.2 – 5 592 017 руб. 50 коп.; 

по Блоку 4 – 32 878 035 руб.; 

по Блоку 5 – 3 129 603 руб. 75 коп. 

В этой связи, суд полагает обоснованным привлечение консультанта к 

договорной ответственности применительно к положениям п. 8.4 договора в виде 

неустойки в размере 10% от стоимости не оказанных услуг (не качественно оказанных 

услуг), с учетом ст. 333 ГК РФ, о чем заявлено ЗАО "Российская оценка", что 

составляет 3 079 006 руб. 15 коп. 

При этом, суд учитывает безусловно положительные результаты от проделанной 

стороной ЗАО "Российская оценка" работы по договору, успешного функционирования 

ЦКАД и отсутствие срыва сроков мероприятий по реализации проекта строительства 

ЦКАД в целом, утвержденных Председателем Правительства РФ. 

В остальной части встречные исковые требования удовлетворению не подлежат. 

На основании ст. 110 АПК РФ государственная пошлина по встречному иску 

подлежит отнесению на встречного ответчика и уплате непосредственно в 

федеральный бюджет в силу освобождения встречного истца от ее уплаты в 

соответствии с действующим законодательством. 

Руководствуясь ст. ст. 110, 167-171, 180-181 АПК РФ, суд  

 

решил: 

Исковые требования закрытого акционерного общества "Российская оценка" 

удовлетворить в полном объеме, расходы по государственной пошлине отнести на 

ответчика.  

Взыскать с государственной компании "Российские Автомобильные дороги" в 

пользу закрытого акционерного общества "Российская оценка" сумму 114 664 036 руб. 

55 коп., в том числе, 106 774 943 руб. 59 коп. – задолженность и 7 889 092 руб. 96 коп. – 

проценты за пользование чужими денежными средствами, с последующим 

начислением процентов за пользование чужими денежными средствами по правилам п. 

1 ст. 395 Гражданского кодекса РФ, начиная с 25.08.2021 по день фактического 

исполнения денежного обязательства, а также расходы по государственной пошлине в 

сумме 200 000 руб.  

Встречные исковые требования удовлетворить частично, государственную 

пошлину отнести на ответчика пропорционально удовлетворенным исковым 

требованиям.  

Взыскать с закрытого акционерного общества "Российская оценка" в пользу 

государственной компании "Российские Автомобильные дороги" неустойку в сумме 

3079006 руб. 15 коп.  

В остальной части встречных исковых требований отказать.  

Произвести зачет встречных требований, определив к взысканию с 

государственной компании "Российские Автомобильные дороги" в пользу закрытого 

акционерного общества "Российская оценка" сумму 111 585 030 руб. 40 коп., в том 
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числе, 106 774 943 руб. 59 коп. – задолженность и 4 810 086 руб. 81 коп. – проценты за 

пользование чужими денежными средствами, с последующим начислением процентов 

за пользование чужими денежными средствами по правилам п. 1 ст. 395 Гражданского 

кодекса РФ, начиная с 25.08.2021 по день фактического исполнения денежного 

обязательства, а также расходы по государственной пошлине в сумме 200 000 руб.  

Взыскать с закрытого акционерного общества "Российская оценка" в доход 

федерального бюджета государственную пошлину в сумме 13 851 руб.  

Решение может быть обжаловано путем подачи апелляционной жалобы в 

Девятый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд города Москвы в 

течение одного месяца со дня изготовления решения в полном объеме. 

 

Судья                                                                                     Е.А. Большебратская 


